
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΝΟΜΟΣ ΑΧΑΙΑΣ                                                                      Αριθμός Απόφασης 575    
ΔΗΜΟΣ ΠΑΤΡΕΩΝ 

 

20
η
 Συνεδρίαση 

Δημοτικού Συμβουλίου Πατρέων 

της 21
ης

 Αυγούστου 2023 
------------------------ 

 

 Στην Πάτρα σήμερα την 21
η
 Αυγούστου 2023, ημέρα Δευτέρα και ώρα 15.30, μετά από 

γραπτή πρόσκληση του κ. Προέδρου, με αριθμό 18/17-8-2023, η οποία εκδόθηκε νομότυπα και 

δόθηκε σε όλους τους κ.κ. Δημοτικούς Συμβούλους, πραγματοποιήθηκε συνεδρίαση του 

Δημοτικού Συμβουλίου, στο κτίριο Λαδόπουλου, για την εξέταση των (63) θεμάτων της 

ημερησίας διατάξεως και συμμετείχαν δια ζώσης και μέσω τηλεδιάσκεψης, σύμφωνα με την αριθ. 

488/25-4-2023 εγκύκλιο του ΥΠΕΣ,  τα παρακάτω Μέλη του Σώματος: 

1) Μελάς Παναγιώτης- Πρόεδρος, 2) Αναστασίου Μιχαήλ- Αντ/ρχος, 3) Ασπράγκαθος 

Νικόλαος – Αντ/ρχος, 4) Κορδάς Χρήστος- Αντ/ρχος, 5) Πετρόπουλος Παναγιώτης- Αντ/ρχος, 6) 

Πλέσσας Διονύσιος- Αντ/ρχος, 7) Τογιοπούλου Αναστασία- Αντ/ρχος, 8) Ασπρούλια Σοφία- 

Γραμματεύουσα, 9) Γιαννιτσοπούλου Ιουλία, 10) Κουρή Ήρα- Ειρήνη, 11) Μαγιάκης Γεώργιος, 

12) Μοδές Αθανάσιος, 13) Παπανικήτας Ανδρέας, 14) Πελεκούδας Δημήτριος, 15) Τουλγαρίδης 

Θεόδωρος, 16) Αλεξόπουλος Γρηγόριος, 17) Δούρος Αθανάσιος, 18) Λάμπρου Ιωάννης, 19) 

Ντρίνιας Θεόδωρος, 20) Ξυλιάς Θεόδωρος, 21) Πατούχας Χρήστος, 22) Ρώρος Γεώργιος, 23) 

Σιαδήμας Βασίλειος, 24) Στανίτσας Χαράλαμπος, 25) Τζανάκος Νικόλαος, 26) Χρυσανθακόπουλος 

Αλέξανδρος και  27) Ψωμάς Πέτρος.  

Οι κ.κ. Σολωμού Αικατερίνη- Αντιπρόεδρος, Νικολάου Ανδρέας- Γραμματέας,  

Κατσακούλης Ευάγγελος- Αντ/ρχος, Σαμούρη- Βαγενά Ακριβή- Αντ/ρχος, Γκέστα Ειρήνη,  

Αθανασόπουλος Αθανάσιος, Βορίσης Διονύσιος, Ζαφειρόπουλος Παναγιώτης,  Θεοδωρόπουλος 

Νικόλαος,  Καυκάς Γεώργιος, Κουνάβης Αντώνιος, Μοίραλης Νικόλαος, Σβόλης Κωνσταντίνος 

και Φιλοπούλου Μαρία, δεν ήρθαν στη συνεδρίαση, αν και κλήθηκαν.  

Οι κ.κ. Νιάρου Μαρία, Συροκώστα – Σταθοπούλου Ιουλία, Δημακόπουλος Φώτιος,  

Μπακαλάρος Χρήστος, Νικολόπουλος Νικόλαος, Πολίτης Σπυρίδων, Τριανταφυλλόπουλος 

Ναπολέων και Τσιμπούκης Ιωάννης, δεν ήρθαν από την αρχή της συνεδρίασης, αλλά κατά τη 

διάρκεια αυτής.  

 Επίσης στη συνεδρίαση ήλθε και ο κ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΠΕΛΕΤΙΔΗΣ - Δήμαρχος 

Πατρέων. 

Αφού έγινε νόμιμη απαρτία, ο κ. Πρόεδρος κηρύσσει την έναρξη της συνεδρίασης. 

………………………………………………………………………………………………................ 

 (Διευκρινίζεται ότι ήρθαν στη συνεδρίαση οι κ.κ. Τσιμπούκης Ιωάννης, Νιάρου Μαρία, 

Τριανταφυλλόπουλος Ναπολέων, Συροκώστα-Σταθοπούλου Ιουλία και Δημακόπουλος Φώτιος, 

ενώ έφυγαν οι κ.κ. Σιαδήμας Βασίλειος, Τζανάκος Νικόλαος,  Αλεξόπουλος Γρηγόριος και 

Χρυσανθακόπουλος Αλέξανδρος). 

 

Στη συνέχεια, ο κ. Πρόεδρος εισάγει το αριθ. 27 θέμα της ημερησίας διατάξεως: 

«Έγκριση: 1) της από 14-08-2023 Γνωμοδότησης του αρμοδίου Οργάνου Παρακολούθησης 

και Παραλαβής Προμηθειών της Δ/νσης Αρχιτεκτονικού Έργου 2) Παράτασης της 

αριθ.114912-19/12/22 σύμβασης, μεταξύ του Δήμου Πατρέων και του αναδόχου με την 

επωνυμία «ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΔΗΜ. ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ», για την «Προμήθεια και 

εγκατάσταση φωτιστικών, με τον απαραίτητο εξοπλισμό, για το κτίριο Κ4 των Παλαιών 
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Σφαγείων», έως τις 13 Σεπτεμβρίου 2023, χωρίς καμία τροποποίηση των λοιπών όρων της 

και χωρίς υπέρβαση στο οικονομικό και φυσικό αντικείμενό της», (σχετικό εισηγητικό 

έγγραφο του Αντ/ρχου Αρχ/κού Έργου, Η/Μ και Έργων Υποδομής- Δ/νση Οικονομικών- 

Τμήμα Προμηθειών και Δημοπρασιών- με αριθ. 11679/16-8-2023 και σχετικό διαβιβαστικό 

του κ. Δημάρχου και α.α- με αριθ. 11785/21-8-2023).  

 

 Το Σώμα, άκουσε τον κ. Πρόεδρο, την εισήγηση του αρμόδιου εισηγητή- Αντ/ρχου, 

τους επικεφαλής των δημοτικών παρατάξεων και τους λοιπούς ομιλητές – δημοτικούς 

συμβούλους.   

 Με τη διευκρίνηση ότι κατά την ψηφοφορία του ανωτέρω θέματος, οι κ.κ. Ρώρος 

Γεώργιος, Τσιμπούκης Ιωάννης, Λάμπρου Ιωάννης και Ξυλιάς Θεόδωρος δήλωσαν ότι 

ψηφίζουν «λευκό» και σε συνδυασμό με το άρθρο 67 του Ν. 3852/2010, όπως 

αντικαταστάθηκε από το άρθρο 74 του Ν.4555/2018 και την περίπτ.β' της παρ.1 του άρθρου 

177 του Ν.4635/19 αν κάποιο μέλος αρνηθεί ψήφο ή δώσει λευκή ψήφο, λογίζεται ως 

παρόν κατά τη συνεδρίαση, μόνο για το σχηματισμό της απαρτίας, τόσο η άρνηση ψήφου, 

όσο και η λευκή ψήφος δεν υπολογίζονται στην καταμέτρηση θετικών και αρνητικών 

ψήφων», το Δημοτικό Συμβούλιο: 

 

ΟΜΟΦΩΝΑ ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ: 

   

    Σύμφωνα με: 

  Το άρθρο 31 του Ν. 5013/2023            

  Το άρθρο 206 παρ.4 του ν. 4412/2016, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 

 

    και λαμβάνοντας υπόψιν: 

  Την αριθ.11/2022 μελέτη της Δ/νσης Αρχιτεκτονικού Έργου – Η/Μ του Δήμου Πατρέων με 

τίτλο «Προμήθεια και εγκατάσταση φωτιστικών, με τον απαραίτητο εξοπλισμό, για το κτίριο 

Κ4 των Παλαιών σφαγείων». 

 Το με αριθ. πρωτ. 114912/19-12-2022 (ΑΔΑΜ: 22SYMV011842017) συμφωνητικό,  μεταξύ 

του Δήμου Πατρέων και του αναδόχου φορέα: «ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΔΗΜ. ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ» 

διάρκειας οκτώ (8) μηνών από την υπογραφή του.  

  Το με αριθ. πρωτ. 81826/09-08-2023 αίτημα του αναδόχου φορέα «ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΔΗΜ. 

ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ», με το οποίο  ζητά παράταση της παράδοσης των υπόλοιπων ειδών έως 

τις 13 Σεπτεμβρίου 2023, εξαιτίας της έλλειψης που υπάρχει στα συγκεκριμένα είδη, χωρίς 

καμία επιβάρυνση οικονομική ή άλλου είδους. 

  Την από 14-08-2023 Σύμφωνη Γνώμη της Δ/νσης Προγραμματισμού, Οργάνωσης και 

Πληροφορικής, για τη χρονική παράταση της σύμβασης έως τις 13-09-2023, διότι είναι 

αναγκαία η ολοκλήρωση της εν λόγω σύμβασης και είναι εντός των ορίων υλοποίησης της 

Πράξης «Δομή προώθησης πολιτιστικής κληρονομιάς του Δήμου Πατρέων». 

  Την από 14/08/2023 Γνωμοδότηση του αρμοδίου Οργάνου Παρακολούθησης και 

Παραλαβής Προμηθειών της Δ/νσης Αρχιτεκτονικού Έργου, με το οποίο ομόφωνα γνωμοδοτεί 

υπέρ της παράτασης της σύμβασης έως τις 13 Σεπτεμβρίου 2023, χωρίς καμία τροποποίηση 

των λοιπών όρων της σύμβασης, καθώς και χωρίς υπέρβαση στο φυσικό και οικονομικό της 

αντικείμενο. 

 

Κατόπιν των ανωτέρω, το Δημοτικό Συμβούλιο: 

 

https://dimosnet.gr/blog/laws/%ce%ac%cf%81%ce%b8%cf%81%ce%bf-177-%cf%81%cf%8d%ce%b8%ce%bc%ce%b9%cf%83%ce%b7-%ce%b8%ce%b5%ce%bc%ce%ac%cf%84%cf%89%ce%bd-%ce%bf-%cf%84-%ce%b1-3/
https://dimosnet.gr/blog/laws/%ce%ac%cf%81%ce%b8%cf%81%ce%bf-177-%cf%81%cf%8d%ce%b8%ce%bc%ce%b9%cf%83%ce%b7-%ce%b8%ce%b5%ce%bc%ce%ac%cf%84%cf%89%ce%bd-%ce%bf-%cf%84-%ce%b1-3/
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1. Εγκρίνει την από 14/08/2023 Γνωμοδότηση του αρμοδίου Οργάνου Παρακολούθησης και 

Παραλαβής Προμηθειών της Δ/νσης Αρχιτεκτονικού Έργου. 

 

2. Εγκρίνει την παράταση της αριθ.114912-19/12/22 σύμβασης,  μεταξύ του Δήμου Πατρέων 

και του αναδόχου με την επωνυμία «ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΔΗΜ. ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ», για την 

«Προμήθεια και εγκατάσταση φωτιστικών, με τον απαραίτητο εξοπλισμό, για το κτίριο Κ4 των 

Παλαιών Σφαγείων», έως τις 13 Σεπτεμβρίου 2023, χωρίς καμία τροποποίηση των λοιπών 

όρων της και χωρίς υπέρβαση στο οικονομικό και φυσικό αντικείμενό της. 

 
 

                         Ο Πρόεδρος 

 

    ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΜΕΛΑΣ 
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