
Αριθμός 177 
6η Συνεδρίαση 

Δημοτικού Συμβουλίου Πατρέων 
της  21ης Μαρτίου 2017 

------------------------ 
 

 Στην Πάτρα και στην Αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου, στο κτίριο ΛΑΔΟΠΟΥΛΟΥ, 
σήμερα την 21η Μαρτίου 2017, ημέρα Τρίτη και ώρα 15.30, μετά από γραπτή πρόσκληση της κας 
Προέδρου, με αριθμό 6/17-3-2017,  η οποία εκδόθηκε νομότυπα και δόθηκε σε όλους τους κ.κ. 
Δημοτικούς Συμβούλους, ήλθαν για συνεδρίαση, για την εξέταση των (58) θεμάτων της ημερησίας 
διατάξεως, τα παρακάτω Μέλη του Σώματος: 

1) Γεροπαναγιώτη - Θεοδωρακοπούλου Αικατερίνη- Πρόεδρος, 2) Μπακαλάρος Χρήστος- 
Αντιπρόεδρος, 3) Γρηγόρης Ηλίας- Γραμματέας, 4) Αθανασόπουλος Ανδρέας- Αντ/ρχος, 5) 
Γιαννιτσοπούλου Ιουλία- Αντ/ρχος 6) Κορδάς Χρήστος- Αντ/ρχος, 7) Μελάς Παναγιώτης- Αντ/ρχος, 
8) Πελεκούδας Δημήτριος- Αντ/ρχος, 9) Πλέσσας Διονύσιος- Αντ/ρχος, 10) Στάμος Παύλος- 
Αντ/ρχος, 11) Αγγελόπουλος Θεόδωρος, 12) Αξιώτη Βικτωρία, 13) Ασπρούλια Σοφία, 14) 
Βακάλογλου Παντελής, 15) Βουκελάτος Σπυρίδων, 16) Γεωργακόπουλος Ηλίας, 17) Γκοτσόπουλος 
Ιωάννης, 18) Δημησιάνος Δημήτριος, 19) Θωμόπουλος Βασίλειος, 20) Κακατσίδης Βασίλειος, 21) 
Κανελλόπουλος Ιωάννης, 22) Λαζαρίδης Ιωάννης, 23) Λέκκα Ελένη, 24) Μουστάκας Θεοδόσιος, 
25) Μπιρλή Ελένη, 26) Νικηφορίδης Γεώργιος, 27) Τσαλαμιδά Αναστασία, 28) Χρυσοβιτσάνος 
Νικόλαος, 29) Γκοτσόπουλος Ηλίας, 30) Μπίρμπα Ουρανία, 31) Νικολάου Ανδρέας, 32) Ντρίνιας 
Θεόδωρος, 33) Οικονομόπουλος Νικόλαος, 34) Παναγιωτόπουλος Ανδρέας, 35) Πατούχας Χρήστος, 
36) Σαμούρη-Βαγενά Ακριβή, 37) Σιγαλός Γεώργιος, 38) Τζανάκος Νικόλαος, 39) Τσιμπούκης 
Ιωάννης και  40) Φίλιας Ανδρέας.  

 Οι κ.κ. Καυκάς Γεώργιος, Μανέτας Ιωάννης, Ξυλιάς Θεόδωρος,  Σπαρτινός Κωνσταντίνος 
και  Χριστόπουλος Κωνσταντίνος δεν ήρθαν αν και κλήθηκαν. 

 Οι κ.κ.  Δριμάλας Επαμεινώνδας,  Καββαδία Θεοδοσία και  Τουλγαρίδης Θεόδωρος, δεν 
ήρθαν αν και κλήθηκαν, απουσιάζοντες δικαιολογημένα.  
 Ο κ.  Θεοδωρόπουλος Νικόλαος, δεν ήρθε από την αρχή της συνεδρίασης, αλλά αργότερα, 
όπως φαίνεται παρακάτω στα πρακτικά.  

 Επίσης στη συνεδρίαση ήλθε και ο κ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΠΕΛΕΤΙΔΗΣ - Δήμαρχος 
Πατρέων. 

Αφού έγινε νόμιμη απαρτία, η κα Πρόεδρος κηρύσσει την έναρξη της συνεδρίασης. 
………………………………………………………………………………………………................ 
 (Διευκρινίζεται ότι ήδη έφυγαν από τη συνεδρίαση οι κ.κ. Νικολάου Ανδρέας, 
Οικονομόπουλος Νικόλαος, Σαμούρη- Βαγενά Ακριβή, Δημησιάνος Δημήτριος, Κακατσίδης 
Βασίλειος, Νικηφορίδης Γεώργιος, Μπίρμπα Ουρανία και Γρηγόρης Ηλίας- Γραμματέας, χρέη δε 
Γραμματέως ανέλαβε ο κ. Θωμόπουλος Βασίλειος). 
 

Στη συνέχεια, η κα Πρόεδρος εισάγει το αριθμ. 14 θέμα της ημερησίας 
διατάξεως: «Έγκριση παράτασης του χρόνου παράδοσης της προμήθειας και 
εγκατάστασης εξοπλισμού καταγραφής κατανάλωσης καυσίμων και θέσης», (σχετικό 
εισηγητικό έγγραφο του Αντ/ρχου Αρχ/κού Έργου, Καθαριότητας, Ανακύκλωσης και 
Μηχ/κού Εξοπλισμού- Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών- Τμήμα Προμηθειών και 
Δημοπρασιών- με αριθμ. 140/1-3-2017 και σχετικό διαβιβαστικό του κ. Δημάρχου και 
α.α.- με αριθμ. 953/6-3-2017.  
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Το Σώμα, αφού άκουσε την κα Πρόεδρο, δέχτηκε την εισήγηση του αρμόδιου 

εισηγητή- Αντ/ρχου και λαμβάνοντας υπόψιν: 
 

1. Τις διατάξεις του άρθρου 65 του Ν.3852/10, 
2. Τις διατάξεις της παρ.4 του άρθρου 206 του Ν.4412/2016 (κατηργημένη διάταξη: 
παρ.5 του άρθρου 27 του Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α.), 
3. Την υπ’αριθ.6/2016 μελέτη του Τμήματος Σχεδιασμού Μελετών & Ελέγχου, της 
Δ/νσης Καθαριότητας Ανακύκλωσης και Μηχανολογικού Εξοπλισμού (CPV: 
32441200-8), 
4. Την υπ’αριθ.454/26-08-2016 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, με την οποία 
κατακυρώθηκε το αποτέλεσμα του πρόχειρου διαγωνισμού στην εταιρεία LOGICOM 
Α.Ε.Β.Ε., 
5. Την υπ’αριθ.125971/25-10-2016 σύμβαση με την εταιρεία LOGICOM Α.Ε.Β.Ε., 
για την προμήθεια και εγκατάσταση εξοπλισμού καταγραφής κατανάλωσης καυσίμων 
και θέσης, 
6. Την υπ’αριθ.773/31-12-2016 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής για ανατροπή 
προτάσεων ανάληψης υποχρέωσης έτους 2016, 
7. Την υπ’αριθ.40/02-02-2017 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής για ψήφιση 
πιστώσεων συνεχιζόμενων και εν εξελίξει δαπανών προμηθειών, 
8. Το υπ’αριθ.204290/15-02-2017 αίτημα της εταιρείας LOGICOM Α.Ε.Β.Ε., για 
παράταση του χρόνου παράδοσης στην προμήθεια και εγκατάσταση εξοπλισμού 
καταγραφής κατανάλωσης καύσιμων και θέσης, 
9. Tην από 20-02-2017 γνωμοδότηση της αρμόδιας επιτροπής, με την οποία προτείνει 
ομόφωνα: Την παράταση του χρόνου παράδοσης στην προμήθεια και εγκατάσταση 
εξοπλισμού καταγραφής κατανάλωσης καύσιμων και θέσης λόγω αντικειμενικής 
αδυναμίας εμπρόθεσμης παράδοσης, με τον τρόπο που προβλέπεται στη σύμβαση, των 
υπό προμήθεια ειδών. Να προσδιορισθεί νέα προθεσμία παράδοσης το διάστημα δύο 
μηνών από την παραλαβή εκ μέρους του Δήμου των καρτών SIM, τις οποίες ο Δήμος θα 
προμηθευθεί με ιδιαίτερη διαδικασία και οι οποίες είναι απαραίτητες για την πλήρη 
λειτουργία των υπό προμήθεια ειδών. 

 
ΟΜΟΦΩΝΑ ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ: 

 
1. Εγκρίνει την παράταση του χρόνου παράδοσης της προμήθειας και εγκατάστασης 

εξοπλισμού καταγραφής κατανάλωσης καύσιμων και θέσης,  λόγω αντικειμενικής 
αδυναμίας εμπρόθεσμης παράδοσης, με τον τρόπο που προβλέπεται στη σύμβαση, 
των υπό προμήθεια ειδών. 

2. Προσδιορίζει νέα προθεσμία παράδοσης, το διάστημα των δύο μηνών από την 
παραλαβή εκ μέρους του Δήμου των καρτών SIM, τις οποίες ο Δήμος θα 
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προμηθευθεί με ιδιαίτερη διαδικασία και οι οποίες είναι απαραίτητες για την πλήρη 
λειτουργία των υπό προμήθεια ειδών. 

 
        Η παρούσα απόφαση θα αποσταλεί για έλεγχο νομιμότητας στην 

Αποκεντρωμένη Διοίκηση Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδος και Ιονίου. 
 
 
 

      Η Πρόεδρος                           Ο Γραμματεύων 
 
 
 
    ΚΑΤΕΡΙΝΑ  ΓΕΡΟΠΑΝΑΓΙΩΤΗ 
    - ΘΕΟΔΩΡΑΚΟΠΟΥΛΟΥ                          ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΘΩΜΟΠΟΥΛΟΣ 
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